

План-график реализации мероприятий

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации	Планируемые объемы средств (по источникам), в млн. рублей				
				всего	ФБ	СРФ	ВБ	
РД								
ОО								
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций								
Мероприятие 1.1. Подготовка и ремонт помещений мастерских, брендирование мастерских; монтаж оборудования	План ремонтных работ	Отремонтировано 5 помещений мастерских	Март-декабрь	2,348	-	-	-	2,348
Мероприятие 1.2. Закупка заявленного оборудования	План закупок оборудования и инструментов	Закуплено 384 единиц оборудования	Июнь-декабрь	23,0143478	20,533218	2,0533218	-	0,427808
Мероприятие 1.3. Аккредитация СЦК	План создания СЦК	Аккредитовано 2 СЦК	Сентябрь-декабрь	0,005	-	-	-	0,005
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ								
Мероприятие 2.1. Модернизация и разработка УМК для реализации программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессионального обучения и ДПО	План повышения квалификации План разработки электронных УМК	Разработанные электронные УМК, 7 ед. Обучено 20 педагогических работников по разработке электронных УМК	Май-декабрь	0,005	-	-	-	0,005
Мероприятие 2.2. Приобретение программного и методического обеспечения	Перечень программного и методического обеспечения	2 Приобретено программного и 250 комплектов методического обеспечения	Май-декабрь	0,39352072	-	-	-	0,39352072
Мероприятие 2.3. Разработка методических рекомендаций по использованию учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования	План разработки методических рекомендаций	Методические рекомендации	Август-декабрь	0,005	-	-	-	0,005
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников								
Мероприятие 3.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов, с использованием оборудования	План проведения конкурсов	Проведено 2 конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов	Октябрь - декабрь	0,005	-	-	-	0,005
Мероприятие 3.2 Организация и проведение демонстрационного экзамена	График проведения демонстрационного экзамена	ДЭ по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	Декабрь	0,005	-	-	-	0,005
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования								
Мероприятие 4.1. Разработка программ профессионального обучения и ДПО	Расширение портфеля актуальных программ	Разработанные программы	Август-декабрь	0,01	-	-	-	0,01
Мероприятие 4.2. Разработка программ дополнительного образования детей и взрослых	План разработки программ	Разработанные программы	Август-декабрь	0,02	-	-	-	0,02
Мероприятие 4.3. Проведение профориентационных мероприятий для школьников (хакатон, мастер-классы, try skill (попробуй навыки) и другие) в том числе с привлечением работодателей	План проведения мероприятий	Число школьников посетивших профориентационные мероприятия, не менее 150 чел.	Декабрь	0,015	-	-	-	0,015
Мероприятие 4.4 Распространение опыта использования оборудования	Программа мероприятий	Проведено 2 мероприятия	Декабрь	0,005	-	-	-	0,005
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, сертификация экспертов ДЭ								
Мероприятие 5.1 Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, сертификация экспертов	План разработки программ	Разработанные программы	Декабрь	0,005	-	-	-	0,005
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых на обслуживании оборудования								
Повышение квалификации сотрудников, занятых на обслуживании оборудования	План повышения квалификации	Проведено 2 мероприятия	Декабрь	0,005	-	-	-	0,005
Итого:				25,8408685	20,533218	2,0533218		3,2543287